

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по повышению значений показателей доступности для
детей – инвалидов и детей с ОВЗ и предоставляемых услуг

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
Организационные мероприятия				
1	Создание рабочей группы по повышению значений показателей доступности для детей – инвалидов и детей с ОВЗ и предоставляемых услуг	октябрь 2016 года	Директор школы Ламанова И.Н.	
2	Освещение на сайте школы вопросов «Доступная среда для детей - инвалидов»	постоянно	Рабочая группа Морозова В.В.	
3	Формирование нормативно-правовой базы и корректировка существующих распорядительных документов и локальных актов, в том числе положения об организации доступности объекта и должностных инструкций.	По мере необходимости	Директор школы Ламанова И.Н.	
4	Издание приказа об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для детей – инвалидов и детей с ОВЗ и предоставляемых услуг, создание рабочей группы по реализации плана мероприятий.	Октябрь 2016 г.	Рабочая группа Ламанова И.Н. Морозова В.В.	
5	Обследование здания школы, внесение изменения в материалы паспортизации ОСИ	При необходимости	Рабочая группа Третьякова Е.В.	
6	Корректировка базы данных учащихся с ограниченными возможностями	Ежемесячно	Рабочая группа Сульженко Ю.А.	
7	Предоставление отчетов о ходе выполнения плана	Ежегодно Июнь, декабрь	Морозова В.В.	
8	Предоставлений сведений мониторинга дополнительных показателей обеспечения образованием детей-инвалидов и	Ежегодно До 20.09, 20.05	Морозова В.В.	

	детей			
9	Внесение изменений в штатное расписание	При необходимости	Ламанова И.Н.	
Ремонтно-хозяйственные мероприятия				
1	Перенос выключателя в туалетной комнате для инвалидов	2017 г.	Зам. директора Третьякова Е.В.	
2	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание	2018г.	Зам. директора Третьякова Е.В.	
3	Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения	2016-2020 г.г.	Зам. директора Третьякова Е.В.	
4	Создание зоны парковки (автостоянки)	2017 г.	Зам. директора Третьякова Е.В.	
5	Установка металлических поручней во входной группе вдоль стен лестничного марша	2018 г.	Зам. директора Третьякова Е.В.	
6	Установка специальных ручек на дверях	2017-2018 г.	Зам. директора Третьякова Е.В.	
Методическое обеспечение и организация обучения				
1	Организация курсовой переподготовки педагогов школы для работы в условиях интегрированного обучения детей-инвалидов	По плану	Рабочая группа Зам.директора Панова Е.Г.	
2	Разработка и составление образовательных, реабилитационных программ для обучения и развития детей. Разработка АООП и АОП	В течение года, по мере необходимости	Рабочая группа Зам.директора Морозова В.В.	
3	Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых резервов для обучения и развития детей с ограниченными возможностями	В течение года	Рабочая группа Зам. директора Морозова В.В.	
4	Проведение организационного совещания с членами	Август – сентябрь	Рабочая группа	

	рабочей группы. Проведение совещаний с педагогическими работниками по вопросам интегрированного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов	2014 г.	Морозова В.В.	
5	Информационное сопровождение: - освещение работы на сайте школы по повышению значений показателей доступности для детей – инвалидов и детей с ОВЗ и предоставляемых услуг - Проведение собраний с родительской общественностью	постоянно	Рабочая группа Морозова В.В.	
6	Участие в семинарах, Форумах, совещаниях, творческих группах по вопросам создания условий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ	2016-2020 г.г	Рабочая группа Морозова В.В.	
7	Проведение мониторинга и предоставление информации: - о кадровом обеспечении сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ; - о численности работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; - о численности работников, имеющих образование или квалификацию, позволяющую осуществлять обучение по АООП.	2016-2020 г.г	Рабочая группа Морозова В.В.	
8	Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации: - Организация приобретения дидактических материалов и компьютерных программ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ с ограниченными возможностями здоровья - Организация доступа детей-инвалидов и детей с ОВЗ к интернет-ресурсам на базе образовательного учреждения	2016-2020 г.г	Рабочая группа Морозова В.В.	
9	Социокультурная реабилитация детей с ОВЗ: - Вовлечение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в кружковую внеурочную деятельность	постоянно	Рабочая группа Морозова В.В.	

	- Вовлечение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в проведение школьных и городских спортивно-массовых мероприятий			
10	Проведение разъяснительной и консультационной работы с родительской общественностью.	по мере необходимости	Морозова В.В. Сульженко Ю.А.	
11	Организация работы в сенсорной комнате	Постоянно, согласно графика	Сульженко Ю.А.	
12	Разработка методических рекомендаций по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ	2016-2020 г.г	Рабочая группа Морозова В.В.	
13	Изучение работы педагогов детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ	Согласно плану ВШК	Рабочая группа Морозова В.В.	
14	Мониторинг работы специалистов ПМПк	Согласно плану ВШМ	Морозова В.В.	